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	2.
	I. szekció:

Az elmúlt két hét feladatainak áttekintése:

A táblázat alapján:
1. Magas színtű koncepcionális rendszer terv elkészítése. 

2010.12.03..án átadva egy verzió , De ezt az Egyetem nem tekinti teljeseknek. Véleményzte 2010.12.09..-én  A vélemények feldolgozását az Iqsys megkezdte.
Az egyeztetés a II. szekcióban..
2. A koncepcionális rendszerterv tartalomjegyzékének elkészítése
A DE elfogadja, hogy az IQsys átadta a tartalomjegyzéket.

3. Master projet terv
Nincs végleges master projekt terv.
KB: ha VZs ki tudja jelenteni, hogy át tudja ütemezni a feladatait, és az 1.inkrementet előre tudja hozni, akkor előre lehet lépni, és jan. közepén az IQsys el tudna kezdeni implementálni.

VZs meg nem látja, hogy a SAP alapú adatköröket meg tudja valósítani BC alapon.

4.  A munkacsoportok a fogalomtár kialakításának második lépését a Kritikus fogalmak definiálását elvégzik

Az adattisztításhoz tettük át 

5. Hardware specifikáció megadása: Méretezési dokumentáció, mentési stratégia, bővíthetőség, architectura ábra, virtuális szerver környezet figyelembe vétele, illetve nyilatkozat, hogy az adott elvek alapján összeállított hardware a kiírásban és szerződésben meghatározott paramétereket, válaszidőket biztosítja.
A hardware specifikációt a DE nyitottnak tekinti. A részletek megbeszélése a II szekcióban.

6. SAP rendszerhez az IFUAnak magának és az IQSys-nek olvasási hozzáférést, tekintettel arra, hogy a logikai rendszertervezés már  folyamatban van.  Mivel nem kapnak, miért és hogyan hátráltatja ez a szállító munkáját.
KB:  Jelezte, „ nem tudjuk ellátni maradéktalanul a vállalt feladatainkat, mert     Az adatmodell tervezéshez szükségünk van valós üzleti adatokat vizsgálatára, ez a fejlesztői rendszerben (DEV) nem áll rendelkezésre

 A mi feladatunk az SAP R/3 adatforrás építés. Az adatforrást kipróbálni, fejlesztői tesztelni viszont sok estben csak a DEQ rendszerben lesz lehetséges, valós adatokon. Szállítói feladat a R/3 és BW rendszerek összekötése, ez R/3 oldali teendőkkel is jár”
FL:  A DE-n  biztosítjuk a korlátlan hozzáférést a rendszerhez,  Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy korlátozott hozzáférést hogyan tudunk biztosítani.
Felelős: KT határidő 2010.12.23.
7. Vezetői beszámolók priorizálása  (SAP forrás rendszerből): Az IFUA ad egy javaslatot (jövő hét végére),

megtörtént.
8.  A mutatók megfeleltetése a célrendszernek: VZs felajánlott egy WS-t erre a célra (Jövő csütörtök?)
Közös megegyezéssel másik időpont  lesz.
9. Projekt marketing terv kidolgozása

Munkaverziók készültek. 


	3.
	2. Elnapolt: Magas szintű koncepcionális rendszer terv elkészítése 

lásd fentebb



	 4.
	3. Elnapolt: Master projekt terv

lásd fentebb



	5.
	4. Elnapolt: Hardware specifikáció

lásd fentebb
ML kiegészítése: Maholnap leszállítják a hardvert. Elkészült egy szerver virtualizációs koncepció, amit a legfelsőbb szint elé terveznek terjeszteni. Kapcsolattartók: Ecsedi Kornél,  Fazekas Attila. 
A mentések jelenleg a VIR környezetek közös diszk alrendszerére vannak elképzelve. 

GS: Adatbiztonsági szempontból ez nem teljesen megnyugtató megoldás, ideiglenesen megfelelhet, de hosszabb távra nem javasolt.

	6..
	5. 2010.12.29.-én statusz?

Nem lesz. 

	7.
	6. Gazdálkodási beszámolók szelekciója

VZS elkészítette.

	8.
	7. Educatio kérdéskör

Teljes bizonytalanságot okoz a projektben, nem lehet érdemben támaszkodni arra, hogy mit-mikorra mondanak, ígérnek.
Javasolt kezelése: el kell végezni a tervezés megfelelő lépéseit annak alapján, ami a tervezés adott fázisában dokumentáltan elérhető az Education honlapon. Vélhetően/remélhetően ezek a későbbiekben már csak kismértékben fognak változni. Az így okozott/keletkező kár/többletmunka kisebb lehet, mint ha bizonytalan ideig vár a projekt a végleges Educatio anyagokra..


	9.
	8. KT és KT workshop

lásd fentebb

	10.
	Egyéb
VIR projekt további menete:
FL: A DE egyedileg specifikált, a korábbiakban körvonalazódóaktól eltérő riportokat szeretne kapni. Nem tud minden infót megadni az üzleti követelmények specifikálásához. Lesznek workshop-ok, ezekhez idő kell. Az első 5-10 riportot SAP forrásból megpróbálják mihamarabb specifikálni.  A jelen elképzelésekkel az a baj, hogy így csak felső gazdasági vezetők használnák, noha a kari vezetőknek, a centrumok vezetőinek is szükségük lenne az infókra, a VIR használatára. FL kérdése a fővállalkozóhoz, hogy ilyen menetrend változtatást hogyan lehet végrehajtani. Mindez az inkrementális megvalósítás irányába mutat. 
KB: Elfogadja az elképzelést, de ennek megfelelően át kell dolgozni a projekttervet, és érinthet mérföldköveket is.
VZS: felhívta a figyelmet arra, hogy fel kell készülni, hogy lehet visszanyúlás már fejlesztett részre.
VZS elkészíti a projekttervet az FL által kért inkrementális elv mentén.
HI: 2010.12.28.
Költségvetés tervezés projekt és a VIR kapcsolata
FL: A DE nyert egy másik pályázatot is, költségvetés tervezésre. Ennek lesznek egymásra hatásai a VIR projekttel. BPC alapú lenne a megvalósítás. Együttműködést kért az  IQSys-tol. Többek között pl. adatokat is szeretnének kapni a VIR-ből, akár olyanokat is, amelyek egyébként nem lennének benne a VIR-ben. Ha majd kell többletadat, akkor azoknak a VIR-be illesztését többletforrásból fogják fedezni. Várhatóan június közepén kezdődne a telepítés.

KB: elfogadta


	
	II Szekció
1. Hardware specifikáció
Legyenek meghatározva az erőforrások (CPU, memória, hard drive, másodlagos háttértár), hogy – a jelenleg elképzelt virtuális környezetben – miből mennyit kell biztosítani.

-  Az IQSys performancia garanciát vállal az általa készített méretezésre.

- Az első inkrement, ill. a részletes tervek ismeretében az erőforrásterveket az IQSys felül tudja és fogja vizsgálni.

- Archiválás: a kiírás szerint a rendszer funkcionalitásának része az archiválás képessége is. A KT-ben azonban csak egy koncepció lesz erről. Egységesen a KT-ban kell a mentési koncepciót is leírni.
A hardware specifikációban KB rögzíti a fenti megállapodásokat hat idő. 2010.12.20.


	
	3. KT
A vélemények feldolgozását az Iqsys megkezdte. A módosított verziót  2010.12.20.-ig KB megküldi.
A DE az  Iqsys által el nem fogadott kéréseket véleményezi 2010.12.22.ig
Adatkinyerés:
Nemcsak flat file-bol mehet, VZs áttekinti , hogy az egyes rendszerek esetén milyen technológiák képzelhetők el, és javaslatokat tesz. hat idő: 2010.12.28.
A forrás felelőssége, hogy előállítsa (pl. táblában) az interfész adatokat.

KB reagál az SDA által megadott technológiára. Hat.idő: 2010.12.20
Forrásrendszer adatainak betöltése:
A VIR forrásrendszereiben található adatokat a VIR-be való betöltés során az IQsys az elvárható gondosság mellett:

  -a kölcsönösen elfogadható, racionális mértékig integrálja abban az értelemben, hogy a VIR üzleti követelményeinek megvalósításához szükséges, különböző forrásrendszerekben található, de azonos vagy nagymértékben hasonló szemantikájú adatokat azonos formátumra hozza és szemantikailag is egységesíti, abban az esetben, ha  az adatok egyesítésének módja a kölcsönösen elfogadható, racionális mértékű ráfordítás mellett eredményesen definiálható .(ezt az egyetem meg tudja határozni)
Az IQsys a  VIR forrásrendszereiben található adatokon adatminőség javítást nem végez, azonban vállalja, hogy a SAP-ban meglévő, paraméterezéssel/konfigurálással megvalósítható adattöltéskori technikai adatvizsgálatokat (ez a szintaktikai helyességet jelenti, nem a tartalmi összefüggések vizsgálatát) az elvárható gondosság mellett, a kölcsönösen elfogadható, racionális mértékig ténylegesen el is fogja végezni a VIR input adataira. Mindezek során fellépő hibákról részletes naplót készít (ezt a SAP BW sztenderd funkcionalitása biztosítja), amelyet Megrendelő rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy az ebben található információk a forrásrendszerek adatminőségének javítására felhasználhatók legyenek.
Visszamenőleges adatbetöltés kérdése: ha nincs adattisztasági probléma akkor 3 év a megcélzott időtartam. Továbbra is nyitott kérdés, hogy ennek az időzítése milyen legyen, hogyan befolyásolja a rendszer megnyitását.
A   KT   3.2 pont tartalomjegyzékéhez (Adattárház felépítése) GS vállalja , hogy ír egy kiegészítést 
hat.idő: 2010.12.23.??
Educatio:
A DE VIR-nek meg kell felelni az Educatio interfész specifikációnak és a kapcsolódó fogalomtárnak, mert a központi AVIR ilyen formában és jelentéstartalommal várja elvileg minden intézménytől az adatokat.
Az Educatio 32 kötelező mutatószámot definiál, ezek szerint a maradék 8-at tudja az egyetem szabadon definiálni!
Zsolt  elkészít egy táblázatot az Ifua által  javasolt mutatók és Edicatio által kért mutatószámok kapcsolatáról. hat idő 2010.12.28
A KT jelenleg nem foglalkozik a VIR biztonsági kérdéseivel, csupán jogosultságok kiosztása szintjén. Ezzel szemben egy komplex javaslatra lenne szükség, amely az adatoknak a forrásrendszerektől a VIR-be való eljuttatásán keresztül a felhasználók számára való megjelenítésig komplexen kezeli az adatbiztonság kérdését. 
Licence kérdés
A KT-ben található jogosultsági mátrixot vessük össze a jelenlegi helyzettel.
Vezetői döntésre lesz szükség annak meghatározására, hogy ki kapjon licence-t.
felelős: KT határidő 2010.12.28.
2011.01.05.  12.00. Statusz II találkozó Gf tanácsterem 
2011.01.12    14.00 statusz  Gf  tanács terem

	
	

	
	

	
	


Meghozott döntések ill. döntések előkészítése

	Sorsz.
	Döntések

	1.
	

	2.
	

	3.
	


Kritikus pontok, kockázati tényezők 

	Sorsz.
	

	1
	A valóságnak megfelelő, végrehajtható és kölcsönösen elfogadott projekt terv hiánya lassan ellehetetleníti, hogy a projekt tervszerűen működjön, és ne kerüljön kényszerpályára.

	2.
	A közösen elhatározott határidők betartása kívánnivalót hagy maga után

	3.
	A koncepcionális rendszerterv hiánya

	4.
	Bizonytalan információk az Educatio interfeszről


Tennivalók listája
	No.
	Tennivaló 
	Felelős
	Határidő 
	Statusz

	1
	Magas színtű koncepcionális rendszer terv elkészítése
	Kovács Balázs
	2010.12.01
	folyamatban 
Az IQsys a vélemények feldolgozását elkezdte 

2010.12.20.ig a megküldi a módosított változatott

	2.
	Master projekt terv (inkementális)
	Kovács Balázs
Dr. Viharos Zsolt János
	2010.12.28
	új feladat

	4.
	 Korlátozott SAP hozzáférés kidolgozása
	Dr. Kárpáti Tibor
	2010.12.23
	új feladat

	5.
	Hardware specifikáció megadása:

Méretezési dokumentáció, mentési stratégia, bővíthetőség, architectura ábra, illetve nyilatkozat, hogy az adott elvek alapján összeállított hardware a kiírásban és szerződésben meghatározott paramétereket, válaszidőket biztosítja.
	Kovács Balázs
	2010.10.25
	késik.
A II. szekcióban  elfogadott megállapodásokat  Kovács Balázs átvezeti.
2010.12.20.-ig

	6.
	DE véleményezi a KT_ben  az Íqsys által ál nem fogadott kéréseket 
	Papp Attila
	2010.12.22
	új feladat

	6.
	Az SDA-interfész  technologia és SAP BW kapcsolata
	Kovács Balázs
	2010.12. 20
	új feladat



	7.
	 A forrás rendszerek adatkinyerő tecnológiái +javaslat forrásrendszerenként
	Dr. Viharos Zsolt János
	2010.12.28
	új feladat

	8.
	A KT 3.2 fejezet tartalomjegyzékének kiegészítése
	Dr. Gajdos Sándor
	2010.12.20
	új feladat

	9.
	Az Educatio mutatószámok és az Ifua mutatószámok
	Dr.Viharos zsolt János
	2010.12.28
	új feladat

	10.
	A jogosultsági mátrix és a licence helyzet
	Dr. Kárpáti Tibor.
	2010.12.28.
	új feladat
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